



УТВЕРЖДАЮ:
Глава Республики Карелия

А.О. Парфенчиков

2023 года



УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
АО "Газпром газораспределение Петрозаводск"

Ю.Н. Азаров

2023 года

Сводный план-график догазификации Республики Карелия

№ п/п	Муниципальное образование	Наименование населенного пункта	Объем количества негазифицированных домохозяйств и населенном пункте, шт	Наименование газораспределительной организации	График реализации догазификации																				
					2021 год			2022 год				2023 год				2024 год									
					Количество объектов домохозяйств в населенном пункте, для которых создается техническая возможность подключения, шт	Сроки догазификации (месяц)	начало	окончание	Количество объектов домохозяйств в населенном пункте, для которых создается техническая возможность подключения, шт	Сроки догазификации (месяц)	начало	окончание	Количество объектов домохозяйств в населенном пункте, для которых создается техническая возможность подключения, шт	Сроки догазификации (месяц)	начало	окончание	Количество объектов домохозяйств в населенном пункте, для которых создается техническая возможность подключения, шт	Сроки догазификации (месяц)	начало	окончание					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
	Кондопожский район	Спасская губа	90	АО "Газпром газораспределение Петрозаводск"	0	июль	декабрь	37	январь	декабрь	53	январь	декабрь	0	январь	декабрь	0	январь	декабрь	0	январь	декабрь	0	январь	декабрь
		Копельево	417		3	июль	декабрь	122	январь	декабрь	66	январь	декабрь	236	январь	декабрь	0	январь	декабрь	0	январь	декабрь	0	январь	декабрь
		Большое Воронько	90		0	июль	декабрь	0	январь	декабрь	49	январь	декабрь	41	январь	декабрь	0	январь	декабрь	0	январь	декабрь	0	январь	декабрь
		Бережонка	40		1	июль	декабрь	17	январь	декабрь	15	январь	декабрь	7	январь	декабрь	0	январь	декабрь	0	январь	декабрь	0	январь	декабрь
		Явшинье	202		5	июль	декабрь	101	январь	декабрь	91	январь	декабрь	5	январь	декабрь	0	январь	декабрь	0	январь	декабрь	0	январь	декабрь
		Кондопожское городское население	509		0	июль	декабрь	35	январь	декабрь	0	январь	декабрь	474	январь	декабрь	0	январь	декабрь	0	январь	декабрь	0	январь	декабрь
	Олонецкий район	Мережановос	90	АО "Газпром газораспределение Петрозаводск"	0	июль	декабрь	0	январь	декабрь	0	январь	декабрь	90	январь	декабрь	0	январь	декабрь	0	январь	декабрь	0	январь	декабрь
		О.онец	660		5	июль	декабрь	105	январь	декабрь	268	январь	декабрь	282	январь	декабрь	0	январь	декабрь	0	январь	декабрь	0	январь	декабрь
		Метрега	121		1	июль	декабрь	86	январь	декабрь	22	январь	декабрь	12	январь	декабрь	0	январь	декабрь	0	январь	декабрь	0	январь	декабрь
		Опылецкая	24		0	июль	декабрь	9	январь	декабрь	15	январь	декабрь	0	январь	декабрь	0	январь	декабрь	0	январь	декабрь	0	январь	декабрь
		Вельюкье	223		5	июль	декабрь	13	январь	декабрь	105	январь	декабрь	100	январь	декабрь	0	январь	декабрь	0	январь	декабрь	0	январь	декабрь
		Судалма	104		0	июль	декабрь	0	январь	декабрь	104	январь	декабрь	0	январь	декабрь	0	январь	декабрь	0	январь	декабрь	0	январь	декабрь
		Рытвицкая дача	96		0	июль	декабрь	0	январь	декабрь	96	январь	декабрь	0	январь	декабрь	0	январь	декабрь	0	январь	декабрь	0	январь	декабрь
		Тусса	339		0	июль	декабрь	339	январь	декабрь	0	январь	декабрь	0	январь	декабрь	0	январь	декабрь	0	январь	декабрь	0	январь	декабрь
		Юриецкая	106		0	июль	декабрь	106	январь	декабрь	0	январь	декабрь	0	январь	декабрь	0	январь	декабрь	0	январь	декабрь	0	январь	декабрь
	Петрозаводский городской округ	Котельево	158	АО "Газпром газораспределение Петрозаводск"	0	июль	декабрь	158	январь	декабрь	0	январь	декабрь	0	январь	декабрь	0	январь	декабрь	0	январь	декабрь	0	январь	декабрь
		Н.пашский	354		0	июль	декабрь	0	январь	декабрь	0	январь	декабрь	354	январь	декабрь	0	январь	декабрь	0	январь	декабрь	0	январь	декабрь
		пос. пос. совхоза Н.пашский	12		0	июль	декабрь	0	январь	декабрь	0	январь	декабрь	0	январь	декабрь	12	январь	декабрь	0	январь	декабрь	0	январь	декабрь
		г. Петрозаводск	2981		9	июль	декабрь	587	январь	декабрь	1463	январь	декабрь	922	январь	декабрь	0	январь	декабрь	0	январь	декабрь	0	январь	декабрь
	Приморский район	Шуйский	158	АО "Газпром газораспределение Петрозаводск"	4	июль	декабрь	66	январь	декабрь	88	январь	декабрь	0	январь	декабрь	0	январь	декабрь	0	январь	декабрь	0	январь	декабрь
		Шума	558		11	июль	декабрь	73	январь	декабрь	474	январь	декабрь	0	январь	декабрь	0	январь	декабрь	0	январь	декабрь	0	январь	декабрь
		Медоварытский	35		3	июль	декабрь	21	январь	декабрь	11	январь	декабрь	0	январь	декабрь	0	январь	декабрь	0	январь	декабрь	0	январь	декабрь
		Вилла	122		7	июль	декабрь	98	январь	декабрь	17	январь	декабрь	0	январь	декабрь	0	январь	декабрь	0	январь	декабрь	0	январь	декабрь
	Всего	Новая Вилла	215	11	июль	декабрь	55	январь	декабрь	79	январь	декабрь	70	январь	декабрь	0	январь	декабрь	0	январь	декабрь	0	январь	декабрь	
			7704		65		2028		3016		2595														

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Премьер-министра
Правительства Республики Карелия
по развитию инфраструктуры

Handwritten signature

О.Н. Чебунина

2023 года

СОГЛАСОВАНО:

Министр строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики
Республики Карелия



В.В. Росляков

2023 года



Заместитель Генерального директора
по строительству и инвестициям
АО "Газпром газораспределение Петрозаводск"

П.В. Блатков

2023 года

Handwritten signature