

Утверждено  
 Главный инженер - первый  
 заместитель генерального  
 директора АО "Газпром-  
 газораспределение Петрозаводск"  
 С.В.Петрушенков  
 "28" 12 2024 г.

**План-график  
 по техническому обслуживанию внутридомового и внутриквартирного газового оборудования на 2025 год  
 на Олонецком ремонтно-эксплуатационном участке.**

№ п/п	населенный пункт	Адрес	абоненты	дома	количество котлов	месяц											
						январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
1		Олонец															
2		Луговая 18						1									
3		Речная 3						1									
4		Ладожская 7						1									
5		Онькулица 18а						1									
6		Ладожская 6						1									
7		Инженерная 7						1									
8		Луговая 1						1									
9		д.Верховье 85а						1									
10		Красноармейская 32						1									
11		Инженерная 22							1								
12		Никитская 7								1							
13		Полевая 18								1							
14		Никитская 5								1							
15		Инженерная 18								1							
16		Инженерная 11а								1							
17		Инженерная 18								1							
18		Инженерная 11								1							
19		Инженерная 17								1							
20		Инженерная 10								1							
21		пер.Ладожский 8,9									2						
22		Инженерная 20,26									2						
23		Ленна 36									1						
24		Ладожская 15а									1						
25		Карла Маркса 56										1					
26		Ладожская 9										1					
27		Инженерная 5,9,3										3					
28		Луговая 22											3				
29		Ладожская 13											1				
30		Красноармейская 5											1				
31		Верховье 83												1			
32		Инженерная 24												1			
33		Красноармейская 34												1			
34		Карла Маркса 5а кв.1												1			
35		пер. Яблоневый 1												1			
36		Никитская 2												1			
37		Пушкина 1													1		
38		Инженерная 10 а													1		
39		пер. Карла Маркса 4														1	
40		Св. Дивизий 2а, 40а, 29, 12а														4	
41		Луговая 3														1	
42		Полевая 35														1	
43		Роза Люксембург 5а кв.1,2,3,4														4	
44		Никитская 8														1	
45		Инженерная 1,4,8,14,16														5	
46		Ладожская 11,8,4														3	
47		Карла Маркса 5а														1	
48		пер. Строительный 2														2	
49		Полевая 34,27														1	
50		Пушкина 9														1	
51		Луговая 29														1	
52		пер. Строительный 4						1									
53		30 летия победыд.5а							1								
54		Красноармейская 2								1							
55		Тукса															
56		ул. Центральная 1126						1									
57		Центральная 11								1							
58		Центральная 26, 55,61,95									4						
59		Ручейная 5, 6									2						
60		Топольная 9										1					
61		Молодежная 6								1							
62		Ручейная 4										1					







334	д. Верховье д. 187А																		1
335	д. Верховье д. 122																		1
336	д. Юргелина д. 69 кв. 1																		1
337	д. Котлыеро ул. Цветочная д. 4																		1
338	д. Видлица ул. Набережная д. 129																		1
339	д. Видлица ул. Набережная д. 153А																		1
340	д. Тууса ул. Тополиная д. 5										1								
Всего					10	7	21	10	17	16	13	27	35	65	49	83			

Примечание: Допускается изменение графика по мере выполнения работ

составил мастер ОРЭУ

*Савочкин*  
Савочкин.П.М.